

Приложение № 1
к приказу заведующего
МБДОУ д/с № 22
станции Петровской
от 30.01.2023 г № 35-О

Дорожная карта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 станции
Петровской муниципального образования Славянского района
по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную образовательную программу дошкольного
образования

Цель: создание в системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с № 22

Задачи: создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1.	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с № 22, внести его в «дорожную карту»	до 01.02.2023 г	Старший воспитатель	План мероприятий по МБДОУ д/с № 22
2.	Создать рабочую группу для изучения и анализа содержания ФОП ДО	до 01.02.2023 г	Заведующий	Приказ по МБДОУ д/с № 22
3.	Создать памятку для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023 года	до 01.03.2023 г	Рабочая группа	Памятка/буклет
4.	Разместить информацию на сайте МБДОУ д/с № 22 о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023 года	до 01.03.2023 г	Старший воспитатель	Оформление сайта МБДОУ д/с № 22
5.	Проанализировать и провести научно-методическую работу по ОП ДО МБДОУ д/с № 22 в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	до 01.08.2023 г	Рабочая группа	Аналитическая справка
6.	Утвердить приказом руководителя и расположить ОП ДО МБДОУ д/с № 22, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МБДОУ д/с № 22	до 01.09.2023 г	Старший воспитатель	Приказ о ОП ДО МБДОУ д/с № 22

7.	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ОП ДО по МБДОУ д/с № 22, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ООП ДО.	с 01.09.2023 г до 01.09.2024 г	Старший воспитатель	Программа мониторинга
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО				
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	до 01.08.2023 г	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов МБДОУ д/с № 22 в рамках введения ФОП ДО	до 01.08.2023 г	Старший воспитатель	План график КПК, внутрифирменных обучений и самообразования
3.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы МБДОУ д/с № 22	с 01.09.2023 г до 01.09.2024 г	Старший воспитатель	План методической поддержки педагогов
Создание материально-технических и методических условия введения ФОП ДО				
1.	Провести анализ материально-технического и методического оснащения МБДОУ д/с № 22 для введения и реализации ФОП ДО в МБДОУ д/с № 22	до 01.08.2023 г	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Разработать положение о РППС в группах МБДОУ д/с № 22 и провести смотр конкурсов по наполнению РППС групп.	до 01.09.2023 г	Старший воспитатель	Положение о РППС